

Straße	Maßnahme	Prio	Länge [km]	Stand 2020	nächste Schritte
Planung Straßenbauamt					
K 1419	GP-Bezgenriet – Heiningen Ausbau Geh- und Radweg	1	0,5	Entwurfsplanung, umweltfachliche Genehmigungen einholen, LGVFG	2022 fertiggestellt
K 1448	Bad Ditzgenbach – Auendorf Ausbau	1	3,0	Entwurfsplanung, naturschutzfachliche Planungen, Planung Wettenbachdurchlass + Verlegung Öhmtelbach, Baugrund, GE-Unterlagen Abschnitt 1 erstellt, GE durch Gemeinde?	Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung, Kostenfortschreibung, Um- und Ausbauplanung wird eingestellt, keine Bereitschaft bei Grunderwerb, Fortführung Programm 2024-2027
K 1412	Diegelsberg – Krapfenreut Ausbau	2	1,5	Vorplanung, Baugrunduntersuchung, Artenschutzfachliche Untersuchungen laufen, GE-Unterlagen erstellt, Grunderwerb durch Stadt	Bilanzierung LBP, Entwässerungsplanung, Abschluss Grunderwerb durch Stadt, Entwurfsplanung, Anhörung TöB, , Fortführung Programm 2024-
K 1412	L1152 – Diegelsberg Ausbau	2	1,0	Planungsauftrag, Vorplanung, Baugrunduntersuchung	Entwurfsplanung nach Abschnitt Diegelsberg - Krapfenreut, Fortführung Programm 2024-2027
K 1438	Bad Überkingen-Unterböhringen - OT Hausen Ausbau Geh- und Radweg	3	1,6	Vorplanung, Vorabstimmung mit Naturschutz	Ausführungsplanung, Programmaufnahme LGVFG, Abstimmung mit Wasserwirtschaft
K 1410	Rechberghausen - Göppingen OT Faurndau Ausbau Geh- und Radweg	3	1,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen, keine aktive Planung
K 1414	GP-Faurndau - Filseck Ausbau Geh- und Radweg	3	0,6	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen, keine aktive Planung
K 1419	Hattenhofen - Bezgenriet Ausbau Geh- und Radweg	3	2,7	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen, keine aktive Planung

Gemeinschaftsmaßnahmen mit Dritten (Gemeinde / RP / Nachbarlandkreis)