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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 28.11.2018 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

K 1414 Albershausen - Sparwiesen - Kostenfeststellung 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme.    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Der Kreistag hat am 14.07.2017 – BU 2017/118 der Vergabe der Bauarbeiten 
für die Erhaltungsmaßnahme auf der Kreisstraße 1414 zwischen Alberhausen  
und Uhingen - Sparwiesen mit einer Bruttoauftragssumme von 1.113.902,42 €  
und einem Kostenanteil des Landkreises von 946.927,27 € zugestimmt. 

 
Die Maßnahme wurde Anfang 2018 fertiggestellt und inzwischen abgerechnet. 
Hierbei wurde der Kostenrahmen eingehalten. 

 
Die Gesamtkosten betragen             930.532,45 €.  

 
Sie gliedern sich wie folgt auf: 
Anteil Landkreis freie Strecke                     526.387,17 € 

Anteil Landkreis Brückensanierung             99.885,32 € 

Anteil Landkreis Belagssanierung OD                    137.001,48 € 

Nebenleistungen, Ausstattung, Grunderwerb                        14.629,67 € 

Kostenanteil der Gemeinden                 152.628,81 € 

Insgesamt hatte der Landkreis Göppingen nach Abzug des Kostenanteils der 
Gemeinden einen Nettoanteil von 777.903,64 € zu tragen.  
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine, da der Landkreis die Straßenbaulast nach dem Straßengesetz BW. hat   
 
 



- 2 - 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 

 
Die Mittel für die Ausbaumaßnahme der freien Strecke zwischen Alberhausen und dem 
OT Sparwiesen wurden beim Auftrag I 54200113, Sachkonto 7872000 bereitgestellt. 
Im Haushaltsplan 2017 standen investiv 0,75 Mio. € für die Sanierung der freien Strecke 
zwischen den beiden Gemeinden zur Verfügung.  
 
Für die Erhaltungsmaßnahmen an der Butzbachbrücke und in der Ortsdurchfahrt 
Albershausen wurden die Mittel im Ergebnishaushalt THH 08 Produktgruppe  
5420 010000 Kreisstraßen bereitgestellt. 
Für die Brückensanierung waren im Ergebnishaushalt 0,10 Mio. € eingeplant.  
Für Erhaltungsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt Albershausen waren 0,20 Mio. € im 
Ergebnishaushalt veranschlagt. 
 
 
   
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

 Zukunft der Mobilität       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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