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 Stand  nächste Schritte

Planung durch Straßenbauamt

K 1419 GP-Bezgenriet – Heiningen

   Ausbau Geh- und Radweg

1 0,5 Entwurfsplanung Vorbereiten der Genehmigungen, Programmaufnahme LGVFG

K 1448 Bad Ditzenbach – Auendorf

   Ausbau

1 3,0 Entwurfsplanung, naturschutzfachliche Leistungen

in Bearbeitung, Neubau Wettenbachdurchlass

   + Verlegung Öhmtelbach

Wasserrechtsverfahren für Bachverlegung  •

Baugrunduntersuchungen  •  Kostenfortschreibung, 

Ausbaukonzept im UVA vorstellen

K 1412 L1152 – Diegelsberg

   Ausbau

2 1,0 Voruntersuchung Vorplanung; Ausbaukonzept (Fahrbahnbreite) im UVA vorstellen

kein LGVFG zu erwarten

K 1412 Diegelsberg – Krapfenreut

   Ausbau

2 1,5 Vermessung abgeschlossen Vorplanung; Ausbaukonzept (Fahrbahnbreite) im UVA vorstellen

kein LGVFG zu erwarten

K 1438 Bad Überkingen-Unterböhringen - OT Hausen

   Ausbau Geh- und Radweg

3 1,6 Vorplanung, Vorabstimmung mit Naturschutz Ausführungsplangung, Programmaufnahme LGVFG, Abstimmung 

mit Wasserwirtschaft

K 1410 Rechberghausen - Göppingen OT Faurndau

   Ausbau Geh- und Radweg

3 1,3 Radverkehrskonzeption Landkreis Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen

LGVFG

K 1414 GP-Faurndau - Filseck

   Ausbau Geh- und Radweg

3 0,3 Radverkehrskonzeption Landkreis Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen

LGVFG

K 1419 Hattenhofen - Bezgenriet

   Ausbau Geh- und Radweg

3 2,7 Radverkehrskonzeption Landkreis Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen

LGVFG

Planung durch Dritte (Gemeinde / RP / Nachbarlandkreis)

Landkreis Göppingen

Landratsamt Esslingen

Straßenbauamt Landkreise ES+GP

Stand: 25.10.2019
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