
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2020/238  
Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und 
Straßen 
Kraft, Stefan 
07161 202-2100 
s.kraft@lkgp.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 04.12.2020 öffentlich Kenntnisnahme 

Kreistag 15.12.2020 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Landratsamt 2015+ - Erweiterungsbau Projektabschluss 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Im Rahmen des Gesamtprojektes Landratsamt 2015+ spielt das Teilprojekt 
Erweiterungsbau eine zentrale Rolle. Ziel ist die Weiterentwicklung der 
Landkreisverwaltung durch die Schaffung funktionaler Räumlichkeiten, die den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Gremien ein zeitgemäßes und 
effizientes Arbeiten ermöglichen.  
 
Mit Baubeschluss des Kreistages am 03.02.2017 wurde die Erweiterung des 
Landratsamtsgebäudes an der Lorcher Straße 6 auf den Weg gebracht. Viele Jahre 
der Vorüberlegung, Vorbereitung und Planung im Rahmen von Projektgruppen, 
Entwicklungsgutachten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Machbarkeitsstudien, 
und Architektenwettbewerben gingen diesem Beschluss voraus.  
 
Die Baumaßnahme startete mit dem Rückbau des alten Gebäudes Anfang 2018. Im 
Mai 2018 begann dann der Neubau, der ca. 2 Jahre bis zur baurechtlichen 
Abnahme im April 2020 dauerte.  
 
Im Mai und Juni 2020 fanden die Umzüge der Ämter und Dienststellen in den 
Erweiterungsbau statt. Als letzter Schritt zur vollständigen Nutzung des Neubaus 
wurde der Betrieb der neuen Kantine am 02.11.2020 erfolgreich gestartet.  
 
Der Projektabschluss einschließlich vorläufiger Kostenfeststellung wird durch das 
Büro Drees & Sommer präsentiert.  
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine, da nur Kenntnisnahme.  
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IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 

 
Dem reduzierten Projektbudget in Höhe von 22,13 Mio. Euro brutto stehen 
Projektkosten (inklusive aller Risiken) in Höhe von 22,52 Mio. Euro brutto 
gegenüber; dies wurde mit den Landkreishaushalten 2019 und 2020 vollständig 
finanziert. Für den Haushaltsentwurf 2021 wurden hierfür keine weiteren Mittel mehr 
eingeplant (siehe Vorbericht 2021, Seite 55). 
 
Zur Erreichung des Zielbudgets besteht demnach aus Einschätzung der Architekten 
und Projektsteuerung aus den noch nicht endfestgestellten Schlussrechnungen ein 
Restrisiko in Höhe von ca. 0,39 Mio. Euro brutto.  
 
Unter der realistischen Annahme, dass nicht alle übrigen Risiken eintreten, kann 
davon ausgegangen werden, dass das reduzierte Projektbudget eingehalten wird.   

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

      

Mitarbeiterorientierung      

Kundenorientierung      

Identifikation       

Außenwirkung      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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