

**Umbau und Instandsetzung Teileigentum im Gebäude Schillerplatz 8, 8/1 in Göppingen**

**Kostenfeststellung**

<b>Kostengruppe/ Gewerk</b>	<b>Angebot die.haus.gmbh</b>	<b>Kostenfeststellung KHBA</b>	<b>Differenz zu die.haus.gmbh</b>
KG 300 Gebäude	234.368,12 €	230.176,80 €	4.191,32 €
KG 440 + 450 Elektroinstallation	38.630,97 €	155.393,49 €	-116.762,52 €
KG 420 + 430 Heizung und Lüftung	24.549,70 €	31.131,11 €	-6.581,41 €
KG 410 Sanitäranlagen	1.186,43 €	4.999,37 €	-3.812,94 €
KG 700 Nebenkosten (Planung usw.)	0,00 €	68.038,62 €	-68.038,62 €
<b>Summe KG 300 - 700</b>	<b>298.735,22 €</b>	<b>489.739,39 €</b>	<b>-191.004,17 €</b>

Erwerb	2.100.000,00 €
Grunderwerbsteuer	100.687,00 €
<b>Gesamtkosten Erwerb, Grunderwerbsteuer und Umbaukosten</b>	<b>2.690.426,39 €</b>

Kreishochbauamt, 15.06.2018

Mittner