

Str.	Maßnahme	Priorisierung	Länge [km]	Stand	nächste Schritte
------	----------	---------------	---------------	-------	------------------

Landkreis Göppingen

Planung durch Straßenbauamt

K 1419	GP-Bezgenriet – Heiningen Ausbau Geh- und Radweg	1	0,5	Entwurfsplanung	Vorbereiten der Genehmigungen, Programmaufnahme LGVFG
K 1448	Bad Ditzenbach – Auendorf Ausbau	1	3,0	Entwurfsplanung, naturschutzfachliche Leistungen in Bearbeitung, Neubau Wettenbachdurchlass + Verlegung Öhmtelbach	Wasserrechtsverfahren für Bachverlegung • Baugrunduntersuchungen • Kostenfortschreibung, Ausbaukonzept im UVA vorstellen
K 1412	L1152 – Diegelsberg Ausbau	2	1,0	Voruntersuchung	Vorplanung; Ausbaukonzept (Fahrbahnbreite) im UVA vorstellen
K 1412	Diegelsberg – Krapfenreut Ausbau	2	1,5	Vermessung abgeschlossen	Vorplanung; Ausbaukonzept (Fahrbahnbreite) im UVA vorstellen
K 1438	Bad Überkingen-Unterböhringen - OT Hausen Ausbau Geh- und Radweg	3	1,6	Vorplanung, Vorabstimmung mit Naturschutz	Ausführungsplanung, Programmaufnahme LGVFG, Abstimmung mit Wasserwirtschaft
K 1410	Rechberghausen - Göppingen OT Faurndau Ausbau Geh- und Radweg	3	1,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen
K 1414	GP-Faurndau - Filseck Ausbau Geh- und Radweg	3	0,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen
K 1419	Hattenhofen - Bezgenriet Ausbau Geh- und Radweg	3	2,7	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen

Planung durch Dritte (Gemeinde / RP / Nachbarlandkreis)

--	--	--	--	--	--