

## Um- / Ausbauprogramm GP 2020 - 2023

Str.	Maßnahme	Priorisierung	Länge [km]	Stand	nächste Schritte
------	----------	---------------	------------	-------	------------------

### Landkreis Göppingen

#### Planung durch Straßenbauamt

K 1419	GP-Bezgenriet – Heiningen Ausbau Geh- und Radweg	1	0,5	2022 abgeschlossen	
K 1448	Bad Ditzenbach – Auendorf Ausbau	1	3,0	Entwurfsplanung, naturschutzfachliche Planungen, Planung Wettenbachdurchlass + Verlegung Öhmtelbach, Baugrund, GE-Unterlagen Abschnitt 1 erstellt, GE durch Gemeinde	Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung • Kostenfortschreibung • Ausgleichsmaßnahmen • Abschluss GE durch Gemeinde
L 1192 RSV 4/14	Radschnellverbindung Filstal Reichenbach - Ebersbach	1	1	Anhörung Variantenuntersuchung, Kostentragung Land, Baugrunduntersuchung, Entwurfsplanung	Landschaftsplanerische und naturschutzfachliche Leistungen, Anhörung TöB, Vergabeverfahren (Bauwerk über Fils) Planen und Bau
K 1412	Diegelsberg – Krapfenreut Ausbau	1	1,5	Vorplanung, Baugrunduntersuchung, Artenschutzfachliche Untersuchungen laufen, GE-Unterlagen erstellt, Grunderwerb durch Stadt	Bilanzierung LBP, Entwässerungsplanung, Abschluss Grunderwerb durch Stadt, Entwurfsplanung, Anhörung TöB.
K 1449 neu	L1221 - Untere Roggenmühle, Erneuerung Stützbauwerk	1	0,6	Schaden Stützbauwerk	Vorplanung, Baugrunduntersuchung, naturschutzfachliche Untersuchungen, Kostenermittlung
K 1412	L1152 – Diegelsberg Ausbau	2	1,0	Planungsauftrag, Vorplanung, Baugrunduntersuchung	Entwurfsplanung nach Abschnitt Diegelsberg - Krapfenreut
K 1438	Gingen - Grünenberg Amphibienleiteinrichtungen	2	0,4	Vorplanung, Abstimmug Naturschutz,	UVA Vorlage • Zuschusantrag Programmaufnahme • Ausführungsplanung
K 1403	Göppingen - Eislingen (OD) Rückbau, Umbau Knotenpunkte	2	1,2	Voruntersuchungen, Leistungsfähigkeitsuntersuchungen, Vermessung	Vorplanung; Abstimmungen; Programmaufnahme LGVFG
K 1438	Bad Überkingen-Unterböhringen - OT Hausen Ausbau Geh- und Radweg	3	1,6	Vorplanung, Vorabstimmung mit Naturschutz	Ausführungsplanung, Programmaufnahme LGVFG, Abstimmung mit Wasserwirtschaft *** keine aktive Planung ***
K 1410	Rechberghausen - Göppingen OT Faurndau Ausbau Geh- und Radweg	3	1,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen *** keine aktive Planung ***
K 1414	GP-Faurndau - Filseck Ausbau Geh- und Radweg	3	0,6	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen *** keine aktive Planung ***
K 1419	Hattenhofen - Bezgenriet Ausbau Geh- und Radweg	3	2,7	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen LGVFG prüfen *** keine aktive Planung ***

#### Planung durch Dritte (Gemeinde / RP / Nachbarlandkreis)

K 1403	OD Eislingen, Umgestaltung Salacher Straße	1	0,8	Planung abgeschlossen, VB mit Stadt	Bau 2023
--------	--	---	-----	-------------------------------------	----------