

Um- / Ausbauprogramm 2024 - 2027

Straße	Maßnahme	Prio	Länge [km]	Stand 2023	nächste Schritte
Planung Straßenbauamt					
K 1448	Bad Ditzgenbach – Auendorf substanzielle Erhaltung im Bestand	1	3,0	verkehrsgerechter Um- und Ausbau der Strecke scheitert am Grunderwerb, dennoch Neubau der Brücke über Wettenbach	Wasserrechtsverfahren Neubau Brücke, LBP Neubau Brücke, Umplanung wegen neuer Rahmenbedingungen, Kostenfortschreibung
K 1412	Diegelsberg – Krapfenreut Ausbau	1	1,5	Vermessung abgeschlossen, Baugrunduntersuchung und Vorplanung liegen vor	Kostenberechnung, Bauerlaubnis im UVA einholen, Abschluss Grunderwerb, LBP fertigstellen, Genehmigungen einholen, kein LGVFG
RSV 4/14 L 1192	Radschnellverbindung Filstal Reichenbach - Ebersbach	1	1	Kostenübernahme Land, Anhörung Variantenuntersuchung, Baugrunduntersuchung, Entwurfsplanung	Landschaftsplanerische und naturschutzfachliche Leistungen, Anhörung TöB, Vergabeverfahren (Bauwerk über Fils) Planen und Bau, Baubeginn Sommer 2024
K 1449	L1221 - Untere Roggenmühle, Erneuerung Stützbauwerk	1	0,6	umfangreiche Schäden am Stützbauwerk	Vorplanung, Baugrunduntersuchung, naturschutzfachliche Untersuchungen, Kostenermittlung
K 1412	L1152 – Diegelsberg Ausbau	2	1,0	Vorplanung abgeschlossen	Entwurfsplanung
K 1438	Gingen-Grünenberg, Amphibienleiteinrichtungen	2	0,3	Voruntersuchung, Vorplanung abgeschlossen	Abstimmung Umweltamt, Kostenberechnung, LGFVG, Bauerlaubnis im UVA und umweltfachliche Genehmigungen einholen
K 1403	Göppingen - Eislingen (OD) Rückbau, Umbau Knotenpunkte	2	1,2	Voruntersuchungen, Leistungsfähigkeitsuntersuchungen, Vermessung	Vorplanung, Abstimmungen, LGVFG
K 1438	Bad Überkingen-Unterböhringen - OT Hausen Ausbau Geh- und Radweg	3	1,6	Vorplanung, Vorabstimmung mit Naturschutz	Ausführungsplanung, LGVFG, Abstimmung mit Wasserwirtschaft, Bauerlaubnis UVA einholen
K 1410	Rechberghausen - Göppingen OT Faurndau Ausbau Geh- und Radweg	3	1,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen, LGVFG
K 1414	GP-Faurndau - Filseck Ausbau Geh- und Radweg	3	0,3	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen, LGVFG
K 1419	Hattenhofen - Bezgenriet Ausbau Geh- und Radweg	3	2,7	Radverkehrskonzeption Landkreis	Grundlagenermittlung, Voruntersuchungen, LGVFG
Gemeinschaftsmaßnahmen mit Dritten (Gemeinde / RP / Nachbarlandkreis)					
K 1403	OD Eislingen Umgestaltung Salacher Straße	1	0,8	Planung abgeschlossen, Durchführungs- und Finanzierungsvereinbarung mit Stadt	in Bau seit 2023
K 1431	Hohenstadt - Merklingen Radwegeverbindung zum Bahnhof	3	2,1	Zweckverband hat Machbarkeitsstudie beauftragt	Planungsauftrag im UVA einholen, Vorentwurfsplanung durch Straßenbauamt