
 

 
Aktueller Stand Kosten und Finanzierung: 
Neubau der Klinik am Eichert, Göppingen 

- Empfehlende Kenntnisnahme an die Gesellschafterversammlung -  

 

I. Beschlussantrag 

 Der Kreistag nimmt Kenntnis von  

a) der neu kalkulierten Effizienzrendite i.H.v. 5 Mio. € und dem hieraus resultieren-

den maximalen Finanzrahmen i.H.v. 146,2 Mio. € der ALB FILS KLINIKEN.  

b) dem neuen Gesamtkostenrahmen für den Neubau-Campus i.H.v. 445 Mio. €. 

c) dem aktuellen Finanzierungsanteil der ALB FILS KLINIKEN von 129,8 Mio. € 

(exkl. Finanzierungsanteil der vorgezogenen Maßnahmen i.H.v. 29 Mio. €, wel-

cher bereits im lfd. Ergebnis enthalten ist). 

Der Kreistag empfiehlt der Gesellschafterversammlung von Buchstabe a) bis c) 

ebenfalls Kenntnis zu nehmen. 

II. Sachverhalt 

Der Bau eines Ärztehauses, die angepasste Planung zum Bau des Bildungszent-

rums, die geänderte Verortung der Mund-, Kiefer- und plastischen Gesichtschirurgie 

(MKpG) - Ambulanz (Ärztehaus) und Station (keine Aufstockung notwendig) - und die 

mit Baker Tilly abgestimmte und bestätigte Aktualisierung der Effizienzrendite haben 

Auswirkungen auf den Kostenrahmen sowie das Finanzierungskonzept des Neubaus 

der Klinik am Eichert. 

Finanzielle Auswirkungen auf die Effizienzrendite bei Bau eines Ärztehauses: 

Anstatt der bislang in der Effizienzrendite geplanten Mietaufwendungen in Höhe von 

260 TEUR/p.a. ergibt sich nun für die potentielle Vermietung des 4ten Geschosses 

(vorauss. einzige Fläche die bis auf weiteres nicht eigengenutzt würde) ein Mieter-

trag von ca. 80 TEUR/p.a.. 
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Durch die Verlagerung des amb. OP-Geschehens ins Ärztehaus und die daraus fol-

gende Auslastung der im Neubau freiwerdenden 1,5 Saaltage ergibt sich für die Effi-

zienzrendite ein zusätzlicher Deckungsbeitrag bei der stat. Leistungsentwicklung von 

rund 400 TEUR. Dieser zusätzliche Deckungsbeitrag ergibt sich zum einen aus der 

prognostizierten Fallzahlsteigerungen durch die 1,5 zusätzlichen Säle und zum ande-

ren durch die Steigerung der Komplexität operativer Leistungen. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: 

1. Mehrfälle: 220 OP-Tage * 80% Auslastung * 1,0 CMI  * 1,5 Mehrfälle pro Tag 
 rd. 270 CMP  
 

2. Komplexitätssteigerung: Angenommener Zuwachs p.a. durch Komplexität  
 rd. 450 CMP 

 
Insg. ca. 720 Case-Mix Punkte * LBFW (rd. 3.650 €) = 2,63 Mio. € 
 

 
 
 
Aktualisierte Berechnung der Effizienzrendite:  
(bereits bestätigt durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly) 
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Finanzielle Auswirkungen auf das Gesamtkostenvolumen durch den Bau eines 
Ärztehauses und der angepassten Planung des Baus des Bildungszentrums: 
 

Durch die in BU 2020/183 und BU 2020/184 dargestellten Veränderungen ergibt sich 
ein neues Gesamtkostenvolumen. Dieses neue Kostenvolumen resultiert allerdings 
nicht aus einer Kosten-/ Preissteigerung, sondern ist ausschließlich auf die beiden 
Projekterweiterungen Bildungszentrum und Ärztehaus und der jeweils zusätzlich ent-
stehenden Kubatur zurückzuführen: 
 

 
 
Im Einzelnen ergibt sich für die Teilprojekte folgender aktueller Stand:  
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III. Finanzielle Auswirkungen 

Aus der dargestellten aktualisierten Effizienzrendite leitet sich ein maximales Finanz-
volumen von 146,2 Mio.€ ab, von welchem derzeit für den Finazierungsnateil der AFK 
lediglich 129,8 Mio.€ beansprucht werden - somit entsteht ein Finanzierungspuffer von 
ca. 16 Mio.€. 

 

Übersicht der aktualisierten Finanzierung des Neubaus der Klinik am Eichert (Anteile 

Land, Landkreis und AFK) 

 


