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Maßnahme K 1448 Bad Ditzenbach – Auendorf; Ausbau 
Lage im Netz Anbindung des OT Auendorf an den Hauptort Bad Ditzenbach 

Querverbindung B 466 Raum Göppingen (regelmäßig Umlei-
tungsstrecke für BAB A 8) 

Bewertung nach 
Um-/Ausbauprogramm 

vorh. Fahrbahnbreite 4,20 m – 6,00 m zu schmal – 
geplanter Querschnitt geplante Fahrbahnbreite 6,00 m (EKL 4 RAL 2012)   
Länge, Steigung 3 km;  0 – 5 % Steigung   
Baukosten 2,265 Mio. € (inkl. Brückenbauwerk) – Kostenfortschreibung er-

forderlich 
Kostenrisiko 40%; Förderung LGVFG möglich 

hoch – 

Verkehrsmenge 2.000 Kfz / Tag (Stand 2018), davon ca. 5 % Schwerverkehr mittel o 
Linienführung 
Lage / Höhe 
Bauwerke 

Unstetigkeiten in der Trassierung 
 
- Hartelbachbrücke wurde im Jahr 2007 erneuert (Wellblech-
durchlass) 
- Wettenbachdurchlass befindet sich in baulich schlechtem Zu-
stand und sollte baldmöglichst erneuert werden. 

 
Defizite 

 
– 

Straßenzustand Zustandswert 5 schlecht – 
Unfallsituation  unauffällig + 
umweltrechtliche 
Genehmigungen 

Wasserrecht (Gewässerverlegung geplant); Naturschutzrecht hoher 
Aufwand 

– 

Grunderwerb in erheblichem Maße erforderlich hoher 
Aufwand 

– 

gemeinsame Maß-
nahme mit Dritten 

nein nein – 

Stand der Planung Entwurfsplanung mittel o 
aktueller Sachstand Baugrunduntersuchung beginnt 2020; 

naturschutzfachliche Beiträge; LBP 
  

geplante Bauzeit ab 2023   
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Besonderheiten voraussichtlich Aufteilung in 2 Bauabschnitte: 
1. Bauabschnitt (0,9 km): 
    Neubau Wettenbachdurchlass bis OD Auendorf. 
2. Bauabschnitt (2,1 km): Ortsende Bad Ditzenbach bis BA 1. 

  

Stand: 06.08.2020 


