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Maßnahme K 1408 OD Börtlingen - Breech 

 

Lage im Netz Gemeinde Börtlingen 

Querschnitt 5,50 bis 7,00 m 

Länge, Steigung BA I ca. 0,5 km 

Einstufung im 
Erhaltungsprogramm 

4 hoch 

Kosten 0,34 Mio 

Verkehrsmenge (DTV) 2.800 Kfz 

Bauwerke 
Querungshilfen 

 

Stand der Planung Überplanung der Ortsdurchfahrt durch die Gemeinde 

aktueller Sachstand  Vorentwurf bis November 2017 liegt vor und wird derzeit neu überarbeitet 

geplante Bauzeit 2018 Bauzeit 6 Monate 

Besonderheiten In Abstimmung mit der Gemeinde sind in den nächsten Jahren weitere 
Teile der Ortsdurchfahrt von Börtlingen zu sanieren. Die Sanierung der 
freien Strecke zwischen den Ortsteilen Börtlingen und Breech wird für das 
Jahr 2019 vorgesehen. 

 Stand: 02.11.2017   
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Maßnahme K 1410, Göppingen OT Faurndau – OT Jebenhausen 

Lage im Netz Verkehrswichtige überörtliche Verbindung zwischen Uhingen über die  
L 1214 zur BAB A 8 

Querschnitt 6,0 m 

Länge, Steigung 1,7 km 

Einstufung im 
Erhaltungsprogramm 

Zustandswert 5,0 

Kosten 0,35 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 7.100 Kfz/ 24 h 

Bauwerke 
Querungshilfen 

Bauwerk über die B 10 

Stand der Planung Voruntersuchungen 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 2018 

Besonderheiten Sanierung eines Bauwerkes über die B 10 
Abstimmung mit der Stadt Göppingen u. RPS erforderlich. 

 Stand: 02.11.2017   
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Maßnahme K 1414, OD Albershausen 

Lage im Netz Querverbindung zwischen der B 297 und Göppingen-Faurndau 

Querschnitt 5 m 

Länge, Steigung 0,2 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 

Kosten 0,04 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.700 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Ausführungsplanung durch die Gemeinde 

aktueller Sachstand Innerhalb der Ortsdurchfahrt muss der bituminöse Aufbau vollständig er-
neuert werden. Ein klassifizierter Fahrbahnaufbau ist nicht vorhanden. 

geplante Bauzeit 2018 

Besonderheiten Im Anschluss an die 2017 durchgeführte Sanierung der Ortsdurchfahrt im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der freien Strecke zwischen Albershau-
sen und Uhingen-Sparwiesen soll innerhalb der Ortsdurchfahrt das restli-
che Teilstück bis zur Einmündung in die B 297 erneuert werden. Die Ge-
meinde führt in diesem Zusammenhang eine Sanierung der Leitungen und 
Umgestaltung der Gehwegbereich durch. 

 Stand: 06.11.2017 
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Maßnahme K 1421, Zell u. A. - Hattenhofen 

Lage im Netz Überörtliche Verbindung zwischen der B 297 bei Schlierbach und der  
L 1214 

Querschnitt 6,0 m 

Länge, Steigung 1,7 km 

Einstufung im 
Erhaltungsprogramm 

Zustandswert 5,0 

Kosten 0,38 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 6.500 Kfz/ 24 h 

Bauwerke 
Querungshilfen 

 

Stand der Planung Voruntersuchungen  

aktueller Sachstand Abstimmung mit der Gemeinde Hattenhofen 

geplante Bauzeit 2018 

Besonderheiten  

 Stand: 02.11.2017   
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Maßnahme K 1438 OD Unterböhringen und K 1438 OD Hausen 

Lage im Netz Gemeinde Bad Überkingen  Ortseil Unterböhringen 
Verbindung Gingen an der Fils (B10) – Hausen/ Fils (B466) 

Querschnitt 6,00 m 

Länge, Steigung 0,25 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 
Einstufung in der Radwegkonzeption 

Kosten 2018 0,30 Mio. € - Ortskernsanierung Unterböhringen  
und Bau einer Radwegquerung am Ortseingang Hausen 
- Die Sanierung der Fahrbahn zwischen den beiden Ortsteilen und der 

Ausbau des Radweges wird neu veranschlagt. Ein Zuschussantrag 
LGVFG wird gestellt. 

Verkehrsmenge (DTV) 1.900 Kfz / 24 h 

Bauwerke Sanierung und Verbreiterung des begleitenden Gehweges 
Bau einer Querungshilfe 

Stand der Planung Entwurfs- und Ausführungsplanung durch Gemeinde 

aktueller Sachstand Vergabe der Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterböhrin-
gen 10/2017 erfolgt  

geplante Bauzeit 6 Wochen in 2018 Baubeginn Frühjahr 

Besonderheiten Die Gemeinde Bad Überkingen hat die Sanierung des Ortsteils Unterböh-
ringen geplant.  
2012 / 2013 / 2014 wurden bereits mehrere Bauabschnitte realisiert.  
2016 war die Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie die Erneuerung der 
Entwässerung geplant.  
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Die Gemeinde beantragt die Aufnahme in das Programm „Entwicklung 
Ländlicher Raum“ 
Die Sanierung des Geh- und Radweges sowie der Straße zwischen den 
beiden Ortsteilen wird neu veranschlagt, nachdem sich herausgestellt hat, 
dass die Straßenentwässerung der Kreisstraße ebenfalls neu zu ordnen 
ist. 

 Stand: 02.11.2017 
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Maßnahme K 1446, OD Bad-Boll 

Lage im Netz Verkehrswichtige Verbindung zwischen der L 1214 und L 1217 bei  
Gammelshausen 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 0,4 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 

Kosten 0,30 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 4,600 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung  

aktueller Sachstand Ausführung durch Gemeinde 

geplante Bauzeit 2018  

Besonderheiten Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen 
durch die Gemeinde. 
Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde in 2018 durchgeführt. 

 Stand: 02.11.2017 
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